

## מחסור בכיתות במזרח ירושלים – מעקב שנתי

אוגוסט 2014

מעקב וכתבייה: יונתן רום, אביב טטרסקי, עו"ד אשרת מימון – פיתוח מדיניות, עיר עמים

### מבוא

מאז שנת 2001 התנהלו הליכים משפטיים בעניין המחסור החמור בכיתות לימוד עבור תלמידי מזרח ירושלים הערביים, במסגרת עתירות שהגישו מאות הורים ומספר עמותות, בהן עמותת עיר עמים. מזה כעשור שנים עורכת עיר עמים מעקב אחר התקדמותו של הליך בינוי הכיתות במזרח ירושלים. עד שנת 2011 התבצע המעקב במסגרת עתירות שהוגשו בידי עיר עמים, ומאז פסיקת בג"ץ בפברואר 2011 (בג"ץ 5317/08 ; בג"ץ 3843,5185/01) היא עושה זאת במסגרת דוחות חינוך שנתיים.

בחודש פברואר 2011 קיבל בג"ץ את עתירתה של האגודה לזכויות האזרח, וקבע כי זכותם החוקתית של תלמידי מזרח ירושלים לחינוך נפגעת בשל מחסור עצום במספר כיתות במערכת החינוך הרשמית במזרח העיר. בית-המשפט דרש מעיריית ירושלים וממשרד החינוך להיערך בתוך חמש שנים, עד שנת 2016, לקליטת כל תלמידי מזרח ירושלים המעוניינים בכך במערכת החינוך הרשמית. עוד קבע בית-המשפט כי על מנת לממש את חוק לימוד חובה, על המדינה יהא לממן את שכר הלימוד של כל תלמיד שלא יימצא לו מקום בחינוך הרשמי ונאלץ ללמוד באחד מהמוסדות הבלתי-רשמיים הפועלים במזרח העיר<sup>1</sup>.

בדוחות בשנים האחרונות, שנכתבו בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח, הבאנו את נתוני בינוי הכיתות העדכניים, וכן את פירוט נתוני האפליה הקשים של תלמידי החינוך במזרח ירושלים גם בהיבטים של אחוזי נשירה מרקיעים, תקני כוח אדם מקצועי חסרים, פערים בתקצוב הניהול, התערבות בתכני הלימוד ועוד. נתונים אלו גם מובאים בידינו שנה אחר שנה בפני הרשויות, בפני העיריה, בפני משרד החינוך, וכן בפני ועדת החינוך של הכנסת.

לאור הפער שאינו מצטמצם באופן מספק, ולקראת המועד שהציב בג"ץ בפני הרשויות לביטולו של פער זה – פברואר 2016 - בחרנו השנה להתמקד בעיקר במספר הכיתות החסרות במזרח ירושלים, ולנתח גם את התקדמות קצב בנייתן משך 13 השנים האחרונות, מאז הובא הנושא לפתחו של בית-המשפט העליון בישראל. לצערנו, על אף הכרה במחסור הקשה ועל אף מחויבות גורמים מקצועיים בעיריית ירושלים, קצב בניית הכיתות אינו מצליח להדביק את קצב גידול האוכלוסין, וכך יוצא שבכל שנה גדל מספר הכיתות החסרות.

### **סיכום נתוני המעקב השנה קובע כי:**

- לפחות כ-8,100 ילדים ובני נוער אינם לומדים כיום במסגרת ידועה כלשהי.
- מספר הכיתות החסרות עומד על סך של 3,055 כיתות: 681 כיתות לא תקניות, 408 כיתות חסרות, 330 כיתות גן חסרות, ועוד 1,636 כיתות הנדרשות עבור הילדים שלומדים בכיתות המוכר שאינו רשמי כי אין להם מקום בכיתות בחינוך הרשמי.
- בספטמבר 2014 צפויות להיפתח 57 כיתות חדשות. יושכרו עוד 69 כיתות.
- מאז שנת 2001 ועד לפתיחת שנת הלימודים הקרובה, השלימה העיריה את בנייתן של 438 כיתות שה"כ. כ-14% בלבד מהנדרש בשה"כ לצמצום הפער הקיים.

<sup>1</sup> בג"ץ 5373/08 אבו לבדה נ' שרת החינוך (ניתן ביום 6.2.11).

מספר הכיתות החסרות הוא שורש כל רע בחינוך במזרח ירושלים. אין ספק כי גם אחוזי הנשירה הגבוהים, וגם הפערים בתקני כוח האדם המקצועי בבתי הספר, הינם קשים, אך אלו כרוכים בחלקם לפחות גם במספר הכיתות החסרות, ובכל מקרה קשה לדמיין מצב דומה בכל מקום אחר בארץ, בו אין לתלמידים מקום פיסי ראוי ללמוד בו. התמקדות זו גם מציבה תמונה קשה לקראת תום חמש השנים (פברואר 2016) שהקציב בית המשפט העליון למשרד החינוך ולעיריית ירושלים לבטל את המחסור במספר הכיתות. משמעות פער זה הינה בלתי נסבלת לרבות ילדים שלא נמצא להם כלל מקום לימוד, בוודאי לא באזור מגוריהם, או שהוריהם נאלצים לשלם אלפי שקלים עבור מסגרות מוכרות לא רשמיות או פרטיות, שלרוב איכותן נופלת מזו של בתי הספר הרשמיים.

### **תוכן עניינים**

3	.....נתונים
3	..... כללי – מספר התלמידים בחינוך הערבי בירושלים
3	..... מספר הכיתות החסרות
4	..... בניית כיתות – שנת 2014
5	..... קצב בינוי הכיתות – 2001-2014
6	..... סוף דבר
8	..... נספח א' – כיתות במחזור ההקמה (נכון ליולי 2014)
10	..... נספח ב' – שכירויות מנח"י במזרח ירושלים (נכון לאוגוסט 2014)

## נתונים

### כללי – מספר התלמידים בחינוך הערבי בירושלים

על פי נתוני מינהל החינוך של ירושלים (מנח"י), בשנת הלימודים תשע"ד (2013-2014) למדו בחינוך הערבי בירושלים 103,391 תלמידים מגילאי גן חובה ועד תיכון :

מתוכם, רק 42,792 תלמידים למדו במוסדות השייכים למערכת החינוך הרשמית (ב-1,629 כיתות), ו-42,309 תלמידים נוספים למדו בחינוך המוכר שאינו רשמי (ב-1,636 כיתות)<sup>2</sup>. 18,290 תלמידים נוספים למדו במסגרות פרטיות של הווקף, אונר"א ואחרים (ב-791 כיתות)<sup>3</sup>.

מספרם של התלמידים בחינוך הרשמי ובמוכר הלא רשמי במערכת החינוך הערבי מהווה 38% מכלל התלמידים בירושלים.<sup>4</sup>

מספר הילדים הערבים בגילאי 3-4 שנים במזרח ירושלים עומד על כ-20,000 ילדים.<sup>5</sup>

לפי נתוני הלמ"ס לשנת 2012, מתגוררים בירושלים כ-111,500 ילדים בגילאי 5-19, כלומר **לפחות כ-8,100 ילדים ובני נוער (103,391-111,500) אינם לומדים כיום במסגרת ידועה כלשהי.**

### מספר הכיתות החסרות

לפי דוח מבקר המדינה משנת 2009 עמד המחסור בכיתות לתלמידי מזרח ירושלים על כ-1,000 כיתות.<sup>6</sup>

בקיץ 2012 דיווחה העירייה כי המחסור עומד על כ-1,100 כיתות.<sup>7</sup> מספר זה כלל 720 כיתות חדשות הנדרשות במקום כיתות קיימות השוכנות במבנים לא תקינים, ו-400 כיתות חדשות הנדרשות בשביל לקלוט את הילדים מחוץ למערכת.

תחשיב מספר הכיתות החסרות צריך לכלול הן את מספר הכיתות הנועדות להחליף את אלו הלא תקינות, את מספר הכיתות החדשות החסרות אבסולוטית, מספר כיתות הגן החסרות לגילאי 3-4, ואת מספר הכיתות הנדרשות עבור הילדים שלומדים במערכת החינוך המוכר הלא רשמי מכיוון שאין להם מקום בחינוך הרשמי :

▪ **מספר כיתות לא תקינות** - לעניין מספר הכיתות הלא תקינות דהיום, על פי תשובת עוזרת הממונה על חינוך מזרח ירושלים במנח"י לעמותת עיר עמים (מיום 25/8/14) נכון לשנת הלימודים תשע"ד היו קיימות 604 כיתות שכורות (תקניות ולא תקניות) במזרח ירושלים. בנוסף, לדברי העירייה קיימות עוד 205 כיתות לא תקינות במבנים עירוניים. סה"כ אם כן על פי העירייה קיים מחסור של 809 כיתות שכורות/ לא תקינות, אשר בעירייה מתייחסים אליהן כמחסור שצריך להצטמצם באמצעות בניו כיתות חדשות. מבחינת העירייה, לאור העובדה כי כיתות אלו הינן קטנות ולכן מכילות פחות תלמידים מהתקן, לאחר תקנון, המחסור הנובע מכיתות לא תקינות עומד על **681 כיתות.**

<sup>2</sup> תשובת הממונה על חינוך מזרח ירושלים במנח"י לארה מובאריכי לפנייתה של עיר עמים (14.8.14).

<sup>3</sup> על פי מספר תלמידים המדווחים על ידי בתי הספר למנח"י. משיחה עם עוזרת הממונה על חינוך מזרח ירושלים במנח"י (25.8.14).

<sup>4</sup> שנתון מנח"י לשנת תשע"ד (**קישור**).

<sup>5</sup> מכון ירושלים לחקר ישראל, **שנתון סטטיסטי לירושלים 2014**, לוח ג/14 (**קישור**).

<sup>6</sup> מבקר המדינה, דוח שנתי 659 לשנת 2008, מאי 2009, עמ' 624.

<sup>7</sup> תשובת סגן ראש עיריית ירושלים פפה אללו לאגודה לזכויות האזרח (17.7.12).

- **מספר כיתות חסרות אבסולוטית** - בקיץ 2012 עמד מספר זה כאמור על 400 כיתות. כפי שניתן לראות להלן נבנו מאז קיץ 2012 118 כיתות (61 בפתחת שנת הלימודים אשתקד ומאז עוד 57 כיתות). גידול האוכלוסין מוערך בכ-6% בכל שנה, גידול של 2,200 במספר הילדים הנדרשים למערכת החינוך בכל שנה<sup>8</sup>. אם כך על פי תחשיב לפי 35 ילדים בכיתה, נדרשת כל שנה תוספת מוערכת של 63 כיתות. לכן, מספר הכיתות החסרות היום יעמוד על **408 כיתות חסרות** (400-118+126).
- **מחסור כיתות גן** - מחסור זה נובע מאי-יישומה המלא של החלטת הממשלה מינואר 2012 בעקבות דו"ח ועדת טרכטנברג לספק חינוך חינם לילדים בגילאי 3-4 שנים. שמספרם במזרח ירושלים עומד על כ-20,000<sup>9</sup> – נכון לספטמבר 2014, קיים מחסור של **330 כיתות גן**<sup>10</sup>. לעומת זאת, במערב העיר מיושמת החלטת הממשלה וילדים נהנים מחינוך חינם מגיל 3.
- **מספר כיתות בחינוך המוכר שאינו רשמי** – על פי פסיקת בג"ץ (אבו לבדה לעיל), כיתות חסרות נחשבות גם כיתות שנדרשות לקלוט את התלמידים הלומדים כיום בחינוך המוכר שאינו רשמי מכיוון שאין להם מקום בחינוך הרשמי. כפי שניתן לראות לעיל, מספר הכיתות בחינוך המוכר שאינו רשמי עומד על **1636 כיתות**. ברור לנו כי לא כל התלמידים הלומדים כיום בחינוך המוכר ירצו בהכרח לעבור לחינוך הרשמי, אך בהעדר כל נתון חלופי גם לא בידי מנח"י, לא נוכל אלא להשתמש בנתון האמור.

**אם כך, מוערך המחסור הכולל בכיתות בסך של 3,055 כיתות.**

מספר כיתות חסרות	
681	כיתות לא תקניות
408	כיתות חסרות
330	כיתות גן חסרות
1636	כיתות במקום המוכר שאינו רשמי
<b>3055</b>	<b>סה"כ</b>

### **בניית כיתות – שנת 2014**

כפי שניתן לראות בנספח א' להלן, בתחילת שנת הלימודים הקרובה, בספטמבר 2014, צפויות להיפתח 57 כיתות. בנוסף לכך, בתוך כשנה וחצי צפויה להסתיים בנייתן של עוד 56 כיתות, מבנים המכילים 157 כיתות מצויים בשלב התכנון והביצוע, ומבנים המכילים 108 כיתות מצויים בשלבי טיפול ראשוניים במנח"י ובתהליכי הפקעה.<sup>11</sup> סה"כ צפויה בנייתן של עוד 378 כיתות לכל היותר<sup>12</sup>.

נוסף עליהן יפתחו בשנת הלימודים הקרובה כיתות שנשכרו במבני מגורים. בשנת הלימודים תשע"ד פעלו 604 כיתות במזרח ירושלים במבנים שכורים על ידי העירייה. לאלו אמורות להתווסף השנה 69 כיתות

<sup>8</sup> שיחה עם עוזרת הממונה על חינוך מזרח ירושלים במנח"י (25.8.14).

<sup>9</sup> מכון ירושלים לחקר ישראל, **שנתון סטטיסטי לירושלים 2014**, לוח ג/14 (**קישור**).

<sup>10</sup> תשובת עוזרת הממונה על חינוך מזרח ירושלים במנח"י לעמותת עיר עמים (24.8.14).

<sup>11</sup> תשובת מנהלת המחלקה לתכנון חינוכי-פיזי במנח"י דנה פולק, ומנהל אגף מבני ציבור אהרון בן-נון לעמותת עיר עמים (יולי 2014).

<sup>12</sup> כמובן שלא כל הקרקעות שבשלב התכנון הראשוני יצאו לפועל בסופו של דבר, בין אם בשל קשיים בתהליך ההפקעה או קשיים אחרים.

שכורות נוספות<sup>13</sup> (ראו להלן נספח ב').

שכירת כיתות היא פתרון זמני, ועל העירייה למצוא לתלמידים פתרון ראוי במבנים חינוכיים ייעודיים:

"עקב המחסור המתמיד בכיתות לימוד העירייה נוקטת מדיניות של 'כיבוי שרפות' כבר שנים רבות, ובמסגרתה היא מציבה מבנים נידים ובעיקר שוכרת מבני מגורים והופכת אותם לבתי-ספר. חלק גדול מהמבנים השכורים אינם עומדים בתקנים המקובלים בכל הקשור לגודל הכיתות והמגרשים ולתנאים הסניטריים הבסיסיים, וכן לתנאי האוורור, החימום ומיזוג האוויר"<sup>14</sup>.

נבקש כבר עתה להסב את תשומת הלב הנדרשת לבחינה זהירה של נתוני העירייה המתפרסמים לרוב בהודעתה בדבר פתיחת מוסדות לימודים חדשים במזרח העיר בפתח שנת הלימודים החדשה. על פי רוב, לדאבונו, לוקה הודעת העירייה באי דיוקים. כך למשל, בפתח שנת הלימודים אשתקד, פרסמה העירייה כי חנכה "121 כיתות חדשות שנבנו למערכת החינוך במזרח העיר". כפי שהגבנו כבר אז, מנתונים שאספנו מהגורמים המקצועיים בעירייה, עלתה תמונה שונה של בניית 61 כיתות בלבד. על פי בדיקה שערכנו מתוך 121 הכיתות שצוינו על ידי העירייה כחדשות, 24 כלל לא נפתחו בתחילת השנה, ועוד 24 כיתות הוסבו או הושכרו בלבד.

### **קצב בינוי הכיתות – 2001-2014**

בשנת 2001 התחייבו עיריית ירושלים ומשרד החינוך בפני בג"ץ להקים 245 כיתות עד שנת 2005, ובשנת 2007 התחייבו להקים 400 כיתות נוספות עד שנת 2011. הבטחות אלו, שמלכתחילה לא היה די בהן כדי להשלים את המחסור בכיתות באופן מלא, מומשו באופן חלקי ביותר: עד פתיחת שנת הלימודים בספטמבר 2011 הוקמו רק 257 כיתות מתוך 645 הכיתות המובטחות<sup>15</sup>.

על פי המעקב השנתי שעורכת עיר עמים מדי שנה, מאז שנת 2001 ועד לפתיחת שנת הלימודים הקרובה, הושלמה בנייתן של 438 כיתות סה"כ.

### **לוח 1 – כיתות במחזור ההקמה: 2001-2014**

מספר כיתות במחזור ההקמה					
בפתיחת שנת לימודים	סה"כ בכל השלבים	הושלמו	בבניה	בתכנון וביצוע	באיתור והפקעה
2001-09/2009		257			
תשע"א (09/2010)	448	24			
תשע"ב (09/2011)	375	7	89	193	86
תשע"ג (09/2012)	374	32	85	173	84
תשע"ד (09/2013)	393	61	75	110	147
תשע"ה (09/2014) (צפי)	378	57	56	157	108

<sup>13</sup> תשובת עוזרת הממונה על חינוך מזרח ירושלים במנח"י לעמותת עיר עמים (21.8.14).


<sup>14</sup> יובל וורגן, מערכת החינוך במזרח ירושלים: כיתות לימוד ותוכניות לימודים, מרכז המידע והמחקר של הכנסת, מאי 2010, בעמ' 2.

<sup>15</sup> עיר עמים והאגודה לזכויות האזרח בישראל, תעודת עניות: מצב מערכת החינוך בירושלים המזרחית 2010, אוגוסט 2010, עמ' 5 (קישור).

מעיבוד הנתונים לעיל, ניתן אמנם לראות גידול עם השנים במספר הכיתות הנפתחות בכל שנה, אך עד היום לא נבנה מספר הכיתות שהובטח על ידי הרשויות שייבנה עד שנת 2011, ובכל מקרה מדובר בכ-14% בלבד מהנדרש בסה"כ לצמצום הפער הקיים. כפי שגם עלה מדברים מפורשים שאמר מנהל מנח"י בפני ועדת החינוך של הכנסת, אין תכניות להגדלה ניכרת של הבינוי<sup>16</sup>.

## סוף דבר

עיריית ירושלים תולה את המחסור בכיתות במחסור בקרקעות זמינות לבינוי מוסדות חינוך במזרח העיר. אכן חסרות קרקעות זמינות לבינוי מוסדות חינוך במזרח ירושלים, אך הן חסרות בשל מדיניות תכנון מפלה של הרשויות הישראליות במזרח ירושלים. כפי שניתן לראות להלן, השטח המתוכנן לבניה לפלסטינים במזרח ירושלים, על פי תכניות מתאר, מהווה רק 14% מכלל הקרקע המצויה במזרח העיר.



לכן, כדי להתגבר על המחסור הקשה בקרקעות, על עיריית ירושלים לפעול נמרצות לתיקון מדיניות התכנון המפלה במזרח ירושלים. היא צריכה לעשות זאת בין היתר על ידי מיפוי שיטתי של הקרקעות הזמינות תוך כדי שיתוף הוועדים של השכונות השונות. על העיריה לפעול על פי תעודף ראוי, ועל ידי הגשת תכניות מתאר שיהפכו שטח לא מתוכנן לשטח מתוכנן. עוד צריכה לפעול העיריה, כמצופה ממנה, לטובת התושבים, ולמשל להתנגד להכרזתם של גנים לאומיים על חשבון תכניות למען צורכי התושבים הפלסטינים. שלא כפי שהיא פועלת למשל באזור הגן הלאומי המתוכנן במורדות הר הצופים, שם הגישו התושבים תכניות הכוללות הקמת בתי ספר, אך העיריה מעדיפה להוביל בנמרצות תכנית לגן לאומי במקום. על העיריה עוד להימנע מייעוד מעט הקרקעות הזמינות לפרויקטים של התנחלויות בתוך השכונות הפלסטיניות (כמו ישיבת גלאסמן בשייח ג'ראח שאושרה להפקדה השנה בוועדה המקומית לתכנון ובניה). כמו כן על העיריה לפעול על ידי הגדלת תקציבים להפקעת קרקעות. לעניין האחרון, במסגרת המעקב שלנו בשנה האחרונה, נמסרו לנו נתונים ממנח"י לפיהם הושג תקציב נוסף בשנת 2014, בהסכם עם משרד האוצר, על סך של 50 מליון ₪ להפקעת קרקעות. תקציב זה כבר הוקצה על-ידי מנח"י לפרויקטים שונים, שבצירוף אפשרות הנבדקת על ידי העיריה של תוספת קונספט של בנייה לגובה במבנים המיועדים לכיתות

<sup>16</sup> משה טור פז, בפני ועדת החינוך של הכנסת בנושא אחוזי נשירה במזרח העיר, מיום 10/2/14: "מעבר ל-400 הכיתות הנמצאות בתהליכים תכנוניים, בעצם אנחנו נמצאים בפני מדבר צחיח".

גן בפרויקטים המצויים כיום בשלבי תכנון, עשויים להוביל לתוספת של 151 ל-201 כיתות חדשות במזרח העיר למאגר המתוכנן היום.<sup>17</sup> יש לציין כי יחלפו למצער לפחות כ-5 שנים לפני שכיתות אלו ייכנסו לשימוש. שני צעדים אחרונים אלו מדגימים את היצירתיות האפשרית במציאת פתרון ראוי, אך גם הם לצערנו אינם יכולים לספק את הצורך הנואש הקיים, הדורש פתרון חירום מיידי, של שינוי תכנוני מדיני אמיץ ומתחייב.

---

<sup>17</sup> תשובת מנהלת המחלקה לתכנון חינוכי-פיזי במנח"י דנה פולק לעיר עמים (18.8.14).

**נספח א' – כיתות במחזור ההקמה (נכון ליולי 2014)**

מעקב בינוי כיתות במזרח ירושלים   יולי 2014								
קבוצה	מס' הוראת תכנון	שם הפרויקט	סמל מוסד	מס' תב"ע	מס' כיתות	שכונה	סוג מבנה	יולי 2014
פרויקטים שהושלמו	592	בי"ס מקיף לבנות בבית חנינא, מגרש 10	347179	7469א	24	בית חנינא	בית ספר	הסתיים ואוכלס 01/2014
	597	גנ"י בא-טור, חלקה 5	978247	7463א	4	א-טור	גן ילדים	הסתיים ואוכלס 01/2014
	598	בי"ס לחינוך מיוחד בבית חנינא, מגרשים 11א+11ב	347161	7643+7643א	15	בית חנינא	בית ספר	בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב-09/2014
	608	גנ"י בבית חנינא, מגרש 11	990135	7462א	2	בית חנינא	גן ילדים	בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב-09/2014
	609	גנ"י בבית חנינא, מגרש 8	990168	7469	3	בית חנינא	גן ילדים	בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב-09/2014
	610	גנ"י לחינוך מיוחד בבית חנינא, מגרש 10	990143/2 010582	7463	2	בית חנינא	גן ילדים	בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב-09/2014
	611	גן ילדים בשועפאט, מגרש 4	990119	6431	2	שועפאט	גן ילדים	בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב-09/2014
	613	גני ילדים בבית חנינא, מגרש 10	990150/2 010589	מק-8301	3	בית חנינא	גן ילדים	בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב-09/2014
	614	גני ילדים בבית חנינא, מגרש 3	990127	6922	2	בית חנינא	גן ילדים	בשלבי סוף בנייה, אכלוס מתוכנן ב-09/2014

**סה"כ כיתות 57**

פרויקטים בבנייה	593	בי"ס יסודי בשועפאט, מגרש י"ב	353458	3456א	18	שועפאט	בית ספר	בסטטוס בנייה, צפי לסיום תוך שנה וחצי
	594	גן ילדים בשועפאט, מגרש כ"ט (צמוד למגרש י"ב)	978239	3456א	2	שועפאט	גן ילדים	בסטטוס בנייה, צפי לסיום תוך שנה וחצי
	596	בי"ס יסודי בא-טור, מגרש 3	353607	3085	12	א-טור	בית ספר	בסטטוס בנייה, צפי לסיום בסוף 2014
	604	בי"ס יסודי מעורב בבית צפאפא	359828/1 380267	3855	24	בית צפאפא	בית ספר	בסטטוס בנייה, צפי לסיום תוך שנה

**סה"כ כיתות 56**

פרויקטים בתכנון וביצוע	585	בי"ס תיכון לבנים שועפאט - תוספת כיתות	148155	3456א/ט	14	שועפאט	בית ספר	יצא מכרז, ממתנינים לתוצאות
	600	גנ"י ואדי ג'וז	978866/1 999305	3533	2	ואדי ג'וז	גן ילדים	סוף תוכניות עבודה, נערכים למכרז. במתחם ביה"ס בונים מבנה לתנועת הנוער העובד והלומד
	601	בי"ס יסודי בואדי ג'וז	3194/102 3633	6320	18	ואדי ג'וז	בית ספר	יצא מכרז, ממתנינים לתוצאות
	602	חט"ב עיסויה בנות - הוספת כיתות	193003	2316	12	עיסויה	בית ספר	יצא מכרז, ממתנינים לתוצאות
	607	בי"ס תיכון מעורב בית צפאפא - הרחבת בית ספר קיים	148056	1760	18	בית צפאפא	בית ספר	סוף תוכניות עבודה, התחלת בנייה צפויה ב-10/2014
	619	גן ילדים אל צלעא - ג'בל מוכאבר	5000375	2683א/ב	2	ג'בל מוכאבר	גן ילדים	הפקעת מגרש ב' התסיימה והתקבלה הרשאה תקציבית. בשלבי תכנון, צפי לסיום תכנון ב-12/2014
	621	אלתורי לבנות	118299	1864א	6	אבו טור	בית ספר	בשלבי תכנון, צפי לסיום תכנון ב-12/2014
	635	גנ"י שועפאט		7611	6	שועפאט	גן ילדים	החל התכנון. מיועד לבניה לגובה
	636	גנ"י שועפאט		7619	12	שועפאט	גן ילדים	החל התכנון. מיועד לבניה לגובה
	637	גנ"י שועפאט		7620	6	שועפאט	גן ילדים	החל התכנון. מיועד לבניה לגובה
	641	מכין לבנות א-ט בא-טור	118299	4640	9	א-טור	בית ספר	החל התכנון
	644	גנ"י בשועפאט		7618	12	שועפאט	גן ילדים	החל התכנון. מיועד לבניה לגובה



645	תיכון לבנות צור באהר	5002964	א2302	8	צור באהר	בית ספר	החל התכנון
647	גני שועאפט		7621	6	שועאפט	גן ילדים	החל התכנון. מיועד לבניה לגובה
648	יסודי לבנים עיסאווייה		2316	8	עיסאווייה	בית ספר	החל התכנון
649	בי"ס יסודי אל צלעא, מגרש א'		א2683	18	סוואחרה	בית ספר	החל התכנון

157

סה"כ כיתות

	בי"ס יסודי אל צלעא, מגרש א'		א2683	8	סוואחרה	בית ספר	ממתינים לאישור הווקף
	בי"ס בא-טור מתחם ב'		א4904	24	א-טור	בית ספר	אין התקדמות בשל התנגדות השכונה
	בי"ס יסודי מעורב בואדי קדום - סילוואן, מגרש 7		2668	24	סילוואן	בית ספר	הליך הפקעה נמשך, יש התנגדויות מצד השכונה. תועדף לקבלת פיצויים מהסכום החדש שהעביר האוצר.
	בי"ס יסודי לבנים שייח' ג'ראח		8620	24	שייח' ג'ראח	בית ספר	הקרקע הופקעה והועברה לבעלות העירייה. אין התקדמות בשל סכסוך לגבי סוגית מגרש החניה
	אבו-תור- מגרש 100-g- בית ספר יסודי		א5222	18	אבו-טור	בית ספר	הליכי הפקעה לפי סעיפים 5,7. מצריך פינוי בנייה בלתי חוקית מהמגרש.
	שרפאת- מגרש 2- בית ספר א-סלאם לחינוך מיוחד		4552	10	שרפאת	בית ספר	הליכי הפקעה לפי סעיפים 5,7. במקום בית הספר לחינוך מיוחד בבית צפאפא.

פרויקטים  
(לפני אגף  
מבני  
ובשלבי  
הפקעה)

108

סה"כ כיתות

**נספח ב' – שכירויות מנח"י במזרח ירושלים (נכון לאוגוסט 2014)**

לקראת תשע"ה			עד תשע"ד			אזור
כיתות גנ"י חינוך מיוחד	כיתות גנ"י	כיתות לימוד	כיתות גנ"י חינוך מיוחד	כיתות גנ"י	כיתות לימוד	
	4	12		4	57	כפר עקב
		30	38	8	41	בית חנינא
				7	70	שועפאט
				0	0	אלעיסוויה
				3	84	אטור
		6		0	39	אשיך ג'ראח
			11	2	10	וואדי אלג'וז
				0	42	מרכז העיר
				7	57	העיר העתיקה
				6	13	סילואן/ראס אלעמוד
				5	40	אבו טור
		8		8	33	סואחרה/גיבל אלמוכבר
9				4	14	צור באהר
				1		אום טובא
				0		בית צפאפא
9	4	56	49	55	500	סה"כ
69			604			